

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๙ (ครั้งที่ ๓)

ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ทำขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นางสาวชนม์นิภา นันตา ผู้รับมอบอำนาจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยปีเวอร์ คอนสตรัคชั่น สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๖๒ ถนนมหิดล ซอย ๑ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ดังมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยปีเวอร์ คอนสตรัคชั่น ปรับปรุง ต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๗๗๙,๓๐๐.-บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ และได้รับขยายระยะเวลาสัญญาจ้างฯ จนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ รายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ ที่มีปริมาณงานลดลงและมีเงินลดลง เนื่องจากวัดขนาดจากการก่อสร้างของพื้นที่ที่ทำงานจริง และผนังบางส่วนติดกับอาคารเดิม
 - ๑.๑ หมวดงานประตู-หน้าต่าง
 - ๑.๒ หมวดงานทาสี
 - ๑.๓ งานบันไดและราวระเบียง
 - ๑.๔ หมวดงานผนัง
๒. หมวดงานพื้น เดิม พื้นปูพรม เป็น ปูกระเบื้องยาง เนื่องจากสภาพห้องประชุมเป็นระบบปิด จะทำให้มีการสะสมความชื้น มีกลิ่นอับ และเป็นที่ไม่สุขสมของฝุ่น เชื้อรา อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
๓. หมวดงานสุขาภิบาล
๔. หมวดงานไฟฟ้า

จึงทำให้มีงานเพิ่ม-ลด และมีค่าใช้จ่ายลดลง เป็นเงิน ๓๒,๖๔๙.๔๓ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) ตามแบบรูปรายการ จำนวน ๑๖ แผ่น

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการครั้งนี้ มีความจำเป็นเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ทำงานจริง และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานจริง เนื่องจากวัดขนาดจากการก่อสร้างของพื้นที่ที่ทำงานจริง และผนังบางส่วนติดกับอาคารเดิม ไม่ทำให้สูญเสียความมั่นคงแข็งแรง สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีเงินลดลง จำนวนเงิน ๓๒,๖๔๙.๔๓ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) และจะนำไปหักในงวดสุดท้าย (งวดที่ ๑๐) ต่อไป ทั้งนี้ส่วนงานไม่เสียประโยชน์และไม่มีการขยายระยะเวลาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ.....พยาน
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ามช้าง)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นางสาวชนม์นิภา นันตา)
ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางอัมพร ทัพบุรี)
หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ





บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยพัสดุ งานการเงินการคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ โทร.๓๔๖๒
ที่ ศธ ๖๕๕๓(๑๓)พด/๔๘ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ คณะวิทยาศาสตร์
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยปีเวอร์ คอนสตรัคชั่น ปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน ๙,๗๗๙,๓๐๐.-บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ครอบคลุมกำหนดในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้รับขยายระยะเวลาสัญญาจ้างฯ จนถึงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น

บัดนี้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยปีเวอร์ คอนสตรัคชั่น มีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ ตามหนังสือของห้างฯ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน ได้พิจารณาเบื้องต้น รายละเอียดดังนี้ :-

๑. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง เพิ่ม-ลด งานจ้างปรับปรุงต่อเติมอาคารชีววิทยา ๑ ที่มีปริมาณงานลดลงและมีเงินลดลง เนื่องจากวัดขนาดจากการก่อสร้างของพื้นที่หน้างานจริง และผนังบางส่วนติดกับอาคารเดิม
 - ๑.๑ หมวดงานประตู-หน้าต่าง
 - ๑.๒ หมวดงานทาสี
 - ๑.๓ งานบันไดและราวระเบียง
 - ๑.๔ หมวดงานผนัง
๒. หมวดงานพื้น เดิม พื้นปูพรม เป็น ปูกระเบื้องยาง เนื่องจากสภาพห้องประชุมเป็นระบบปิด จะทำให้มีการสะสมความชื้น มีกลิ่นอับ และเป็นที่สะสมของฝุ่น เชื้อรา อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
๓. หมวดงานสุขาภิบาล
๔. หมวดงานไฟฟ้า

ดังนั้น จึงทำให้มีงานเพิ่ม-ลด และมีค่าใช้จ่ายลดลง เป็นเงิน ๓๒,๖๔๙.๔๓ บาท (สามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทสี่สิบสามสตางค์) รายละเอียดตามตารางที่แนบมา เนื่องจากเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดตามสภาพพื้นที่หน้างานจริง และเป็นประโยชน์กับผู้ใช้งานจริง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ทำให้สูญเสียความแข็งแรงและสามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อส่วนงาน และไม่ทำให้ส่วนงานเสียประโยชน์แต่อย่างใด ตามแบบรูปรายการ จำนวน ๑๖ แผ่น

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการพัสดุ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๘๘ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอำนาจของอธิการบดีที่จะพิจารณาและให้พิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนงาน
- (๒) เหตุสุดวิสัย
- (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

13, 1, 60