

บันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘

ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

บันทึกฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ทำขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รองศาสตราจารย์ปรีชา ลามช้าง รองคณบดี รักษาการแทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่งกับ นายพิสิษฐ์ จิตตพุดวงค์ หุ่นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุศยพงษ์ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๕ ถนนเทวัญ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ดังมีข้อตกลงกันดังต่อไปนี้

ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุศยพงษ์ ปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ :-

๑. งานเพ่งกันแดดรอบอาคารสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน

๕๙๐,๐๐๐.-บาท

๑. งานปรับปรุงห้องบรรยาย STB ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน

๑ รายการ เป็นเงิน ๗๒๓,๑๔๘.๘๐ บาท

รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๓๑๓,๑๔๘.๘๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทแปดสิบสตางค์) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น

บัดนี้ คณะวิทยาศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม งานปรับปรุงห้องบรรยาย STB-๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารสถิติ ทำให้มีงานเพิ่ม-ลด ตามรายละเอียดและแบบรูปรายการ จำนวน ๕ แผ่น ดังนี้ :-

ลำดับ	รายการเดิม	จำนวน	เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่	จำนวน	เงินเพิ่ม	เงินลด
๑	ติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องยางหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม. หน้าบันได	๓๐ ตรม.			-	๑๔,๔๐๐.-
๒	จุ่มยางกันลื่นหน้าบันได	๒๗ เมตร			-	๕,๔๐๐.-
๓	งานซ่อมแซมฝ้าเพดานไม้ระแนง	๑๕๐ตรม.	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๘มม. ชนิดมีฟรอยกันความร้อนผิวฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี ห้อง STB-๓๐๑ และห้องบรรยาย STB-๓๐๒	๓๐ ตรม.	๒๓,๘๐๐.-	๕๕,๐๐๐.-
๔	ติดตั้งวงจรไฟฟ้าพัดลมใหม่โดยใช้พัดลมของเดิม	๑ ชุด				๔๕๐.-
๕			งานขอบคิ้วไม้จริงรอบฝ้าเพดานส่วนที่กรุยิปซัมบอร์ดพร้อมทาสีขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ นิ้ว	๕๑ เมตร	๔,๘๙๖.-	-
๖			งานรื้อถอนบานประตูของเดิม ประตูทางเข้าหลักด้านหน้าห้องบรรยายและประตูออกด้านหลังห้องบรรยาย STB-๓๐๒	๒ ชุด	๒,๐๐๐.-	-
๗			งานติดตั้งบานประตูใหม่ทางเข้าหลัก เป็นบานประตูอลูมิเนียมสีชา หนา ๑.๕ มม. บานสวิงคู่กระจกใสหนา ๖ มม. และบานติดตายด้านข้าง ขนาดโดยรวม ๒.๘๐x๑.๙๐ เมตร	๑ ชุด	๓๘,๐๐๐.-	-

ลำดับ	รายการเดิม	จำนวน	เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่	จำนวน	เงินเพิ่ม	เงินลด
๘			งานติดตั้งบานประตูใหม่ทางออกด้าน หลังห้องบรรยายเป็นบานประตู อลูมิเนียมสีชา หนา ๑.๕ มม. บานสวิงคู่กระจกใสหนา ๖ มม. ขนาดโดยรวม ๑.๒๕x๒.๐๑	๑ ชุด	๑๘,๕๐๐.-	-
			รวม		๘๗,๑๙๖.๐๐	๗๔,๒๕๐.๐๐
			ค่าดำเนินการและกำไร ๑๐%		๘,๗๑๙.๖๐	๗,๔๒๕.๐๐
			รวมเป็นเงิน		๙๕,๙๑๕.๖๐	๘๑,๖๗๕.๐๐
			ค่าภาษี ๗% (VAT)		๖,๗๑๔.๐๙	๕,๗๑๗.๒๕
			รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๐๒,๖๒๙.๖๙	๘๗,๓๙๒.๒๕
			มีเงินเพิ่มขึ้น		๑๕,๒๓๗.๔๔	

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการครั้งนี้ มีความจำเป็นตามสภาพหน่วยงานจริงและเพื่อสะดวกต่อการ
ใช้งานและความสวยงาม ประกอบกับในอนาคตห้องบรรยายดังกล่าวฯ จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศรองรับ ในปี
๒๕๕๙ ทั้งนี้ไม่กระทบต่อความมั่นคง แข็งแรงของอาคาร และส่วนงานไม่เสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้น ๑๕,๒๓๗.๔๔ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบเจ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค์) แต่ทางหุ้นส่วนจำกัด บุศยพงษ์
ผู้รับจ้าง ไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด และไม่มีระยะเวลาเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(รองศาสตราจารย์ปรีชา ล่ำมช้าง)
รองคณบดี รักษาการแทน
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ลงชื่อ.....
(นายพิสิษฐ์ จิตตพุดงค์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(นางอัมพร ทัพบุรี)
หัวหน้างานการเงินการคลังและพัสดุ

ลงชื่อ.....พยาน
(นางพรรณิ แสงใจ)
เจ้าหน้าที่สำนักงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน หน่วยพัสดุ งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์

ที่ ศธ ๖๓๙๓(๑๓)พค/๑๑๖๕

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม งานปรับปรุงห้องบรรยาย STB-๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารสถิติ
เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำสัญญาจ้างกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุศยพงษ์
ปรับปรุงอาคารภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ดังนี้ :-

๑. งานแพรงกันแดดรอบอาคารสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน

๕๕๐,๐๐๐.-บาท

๒. งานปรับปรุงห้องบรรยาย STB ๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน

๑ รายการ เป็นเงิน ๗๒๓,๑๔๘.๘๐ บาท


รวม ๒ รายการ เป็นเงิน ๑,๓๑๓,๑๔๘.๘๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบแปดบาทแปด
สิบสตางค์) ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ วันที่ ๑
สิงหาคม ๒๕๕๘ นั้น


บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม งานปรับปรุง
ห้องบรรยาย STB-๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารสถิติ ตามหนังสือของ หจก. บุศยพงษ์ ผู้รับจ้าง เลขที่ ๙๕/๕๘ ลงวันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๕๘

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาเบื้องต้นการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม งานปรับปรุงห้อง
บรรยาย STB-๓๐๒ ชั้น ๓ อาคารสถิติ ทำให้มีงานเพิ่ม-ลด ตามรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการเดิม	จำนวน	เปลี่ยนแปลงแก้ไขใหม่	จำนวน	เงินเพิ่ม	เงินลด
๑	ติดตั้งผิวพื้นกระเบื้องยางหนา ไม่น้อยกว่า ๒.๕ มม.หน้าบันได	๓๐ ตรม.			-	๑๔,๕๐๐.-
๒	จุ่มยางกันลื่นหน้าบันได	๒๗ เมตร			-	๕,๕๐๐.-
๓	งานซ่อมแซมฝ้าเพดานไม้ ระแนง	๑๕๐ ตรม.	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา ๘ มม. ชนิดมีพรอยกันความร้อนผิวฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี ห้อง STB-๓๐๑ และห้องบรรยาย STB-๓๐๒	๗๐ ตรม.	๒๓,๘๐๐.-	๕๕,๐๐๐.-
๔	ติดตั้งวงจรไฟฟ้าพัดลมใหม่โดย ใช้พัดลมของเดิม	๑ ชุด				๔๕๐.-
๕			งานขอบคิ้วไม้จริงรอบฝ้าเพดานส่วนที่ กรุยิปซัมบอร์ดพร้อมทาสีขนาดไม่ต่ำ กว่า ๒ นิ้ว	๕๑ เมตร	๔,๘๙๖.-	-
๖			งานรื้อถอนบานประตูของเดิม ประตู ทางเข้าหลักด้านหน้าห้องบรรยายและ ประตูออกด้านหลังห้องบรรยาย STB-๓๐๒	๒ ชุด	๒,๐๐๐.-	-
๗			งานติดตั้งบานประตูใหม่ทางเข้าหลัก เป็นบานประตูอลูมิเนียมสีชา หนา ๑.๕ มม.บานสวิงคู่กระจกใสหนา ๖ มม. และบานติดตายด้านข้าง ขนาดโดยรวม ๒.๘๐x๑.๙๐ เมตร	๑ ชุด	๓๘,๐๐๐.-	-

รายการเดิม.(ตามสัญญาจ้างฯ)




 = ขอบเขตพื้นที่การปลูกมะพร้าวเดิม.


DO, DO = ประตูบานไม้โอ๊คยางแดงเดิม.

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
 (.....รองศาสตราจารย์ ดร. สมชาย.....)
 (.....ทรงชัยชัยวิมลพร รักษาแทน.....)
 จนบดีคณะวิทยาศาสตร์

แปลนพื้นที่ 3 (เดิม) ห้อง STB-302.




(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
 (.....สมชาย.....)




รายการใหม่ที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม.



แปลนพื้นที่ 3. (ใหม่) ห้อง STB-302.



(หมวดงานที่ 1.) = ขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงานบริเวณบ่อขยะใหม่.
(หมวดงานที่ 2.) D1, D1 = ประตูบานกระจกใส (จัดทำใหม่).




(ลงชื่อ) (ตำแหน่ง)
รองอธิบดีฝ่ายบริหาร รักษาการแทน





[illegible]

[illegible]



ZONE 1.



 IP-3. แสงสว่างที่มองเห็นจาก 15 องศา SQUARE D, GE, ABB, ไบรลันท์,
EMERGENCY LIGHT, 2HR BLACKUP HALOGEN LAMP 250W, ถ้าใช้ไฟฟ้าต่ำกว่า 3 ชั่วโมง
105 DELIGHT, PHILIPS, ไบรลันท์,

(๑).....
 (๒).....
 (๓).....
 (๔).....
 (๕).....

[illegible]

...ผู้รับจ้าง